Aktuelle Anliegerinformation

An alle Haushalte, September 2023

Liebe Blrger:innen,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Landesbetrieb Stral3en, Bricken und Gewéasser (LSBG) fiihrt StralRenbauarbeiten in der Gerichtstral3e
durch und mochte Sie hiermit dariiber informieren. Die laufenden Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende
Mai 2024 andauern.

Was wird gebaut und warum?

In der Freien und Hansestadt Hamburg soll der Radverkehr gefordert werden, unter anderem indem die
Velorouten ausgebaut werden. Die Veloroute 13 beginnt am Bahnhof Altona und verlauft tber die Bezirke
Eimsbuttel, Winterhude, Barmbek, Eilbek, Hamm und endet an der U-Bahnstation Burgstral3e. Ein Tell
dieses Planungsbereiches der Veloroute 13 umfasst den Stralenzug Gerichtstral3e von der Max-Brauer-
Allee bis zur Haubachstral3e mit einer LaAnge von ca. 300 m.

Die Gerichtstrafl3e wird nach dem Umbau zu einer Fahrradstral3e, in der durch Zusatzbeschilderung der
Anliegerverkehr weiterhin zugelassen ist. Die anstehenden Arbeiten betreffen sowohl die Fahrbahn als auch
die Nebenflachen. Der Ausbau der Kernfahrbahn wird in Asphaltbauweise stattfinden. Die Randbereiche
werden aus Natursteinpflaster hergestellt, ebenso der Grof3teil der Parkstéande. Die Nebenflachen werden so
weit wie moglich an die aktuellen Richtlinien angepasst und optimiert.

Zwischen dem Knotenpunkt Hans-Sachs-Stral3e und Max-Brauer-Allee wird die bestehende
Einbahnstralenregelung aufgehoben und im Rahmen der Umbaumaflnahme des Projektes Max-Brauer-
Allee wird ein Wendehammer eingerichtet. Ndhere Informationen zum Umbau:
https://Isbg.hamburg.de/gerichtstrasse

Wann wird gebaut?

Die BaumalRnahme hat am 17. April 2023 begonnen und wird voraussichtlich Ende Mai 2024 abgeschlossen
sein. Die Arbeiten werden Uberwiegend werktags durchgefiihrt, teilweise sind Arbeiten auch am
Wochenende erforderlich.

Wie ist der Verkehr wahrend der Bauarbeiten geregelt?

Die Arbeiten werden weiterhin abschnittsweise durchgefihrt. Der Bauablauf und die Verkehrsflihrung
mussten aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten und der Wetterlage angepasst werden. Die Bauphase 1 und
die Bauphase 2 mussten zusammengelegt werden. Die Zusammenlegung ist notwendig, um den
Gesamtzeitplan zu halten und eine dauerhafte, qualitativ hochwertige Stral3e herzustellen.

Die Gerichtstral3e wird dabei fur den KFZ-Verkehr im jeweiligen Abschnitt voll gesperrt:
1+2. Bauphase, von Haus Nr. 16 bis Haus Nr. 2: Ca.vom 17.04.2023 bis ca.31.10.2023

3. Bauphase, von Haus Nr. 16 bis Haubachstr.: Ca. vom 01.11.2023 bis ca. 31.05.2024
(einschl. Winterpause)

Der Bauablauf ist in allen Bauabschnitten &hnlich geplant. Die Stra3enbauarbeiten beginnen mit dem
Ausbau der Fahrbahn sowie der Parkplatze. Im Anschluss werden die dstlichen und zum Schluss die
westlichen Nebenflachen hergestellt.

Der FuR3- und Radverkehr wird voraussichtlich in allen Bauphasen je nach Baufortschritt durch das
Baufeldauf der Fahrbahn oder auf den Nebenflachen gefiihrt. Die angegebenen Termine kdnnen sich im
Bauablauf durch nicht vorhersehbare Umstande oder schlechte Witterungsverhaltnisse verandern. Auch sind
temporare und 6rtlich begrenzte Anderungen der Verkehrsfiihrung méglich. Diese werden entsprechend
ausgeschildert.
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Quelle: Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung/FHH-Atlas

Die Anlieger:innen werden vorab gebeten, die Urban-Gardening-Flachen mit privaten Einrichtungen auf
offentlichen Flachen, wie z. B. Bénke, Tische, Blumenkibel und dergleichen im Bereich von Bdumen und
der Gehwege bis zum Baubeginn zu rdumen. Die Flachen werden im Anschluss an die StralRenbauarbeiten
groftenteils wieder hergestellt, sodass Sie wieder genutzt werden kbénnten.

Bei Baumafinahmen dieser Art lassen sich Einschrankungen fir Anlieger:innen sowie fir Wegenutzer:innen
leider nicht vermeiden. Die Anlieger:innen werden Uber zeitweise unumgangliche Sperrungen ihrer
Grundsticks-zufahrten und/ -zugange kurzfristig separat informiert. Wir werden zusammen mit der
bauausfiihrenden Firma alles daran setzen, einen mdglichst reibungslosen Ablauf zu gewahrleisten.

Sie haben Ruckfragen oder méchten weitere Informationen erhalten?
Bitte wenden Sie sich an:

Isbgkommunikation@Isbg.hamburg.de

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren BaumafRnahmen des LSBG erhalten Sie auf der Internetseite
https://Isbg.hamburg.de/downloads/anliegerinformationen

Aktuelle Informationen zu Stralenbaumalinahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie auf der
Internetseite www.hamburg.de/baustellen
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