WELLINGSBUTTELER LANDSTRARE /
WELLINGSBUTTLER WEG

WIR BAUEN HAMBURG. ZUSAMMEN.

Hamburg, 28.09.20

Hamburg



WELLINGSBUTTELER LANDSTRARE

Ist-Zustand

* Fahrbahnbreite von 7,50 m mit jeweils einem Fahrstreifen pro Richtung

* Verkehrsmengen: am Knoten Fuhlsb. Stral3e (2018): stadteinwarts: 9.867 KFZ/24h
stadtauswarts: 10.923 KFZ/24h

am Knoten Borstels Ende (2018): stadteinwarts: 6.868 KFZ/24h

stadtauswarts: 8.715 KFZ/24h

* Schmale marode Gehwege (< 2,00 m)

» keine regelkonforme Radinfrastruktur

e ca. 180 vitale Baume, vornehmlich Linden

e ca. 275 Langsstellplatze fur Kraftfahrzeuge

* Keine Buslinie
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kooperatives Bauprojekt

« HAMBURG WASSER, Leitungs- und Sielbau

* LSBG, StralRenbau Grundinstandsetzung (v.a. Radverkehrsanlagen)
e Stromnetz Hamburg, Leitungsbau

» Gasnetz Hamburg, Leitungsbau

Baustart geplant Juli 2021 bis voraussichtlich Mitte 2026

Es wird nacheinander, in mehreren Bauabschnitten gebaut. HSE muss immer zuerst in offener
Bauweise den Siel bauen, danach baut der LSBG den Stral3enzug. Parallel laufen die
Leitungsarbeiten von Stromnetz und Gasnetz
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kooperatives Bauprojekt
~Wir bauen Hamburg. Zusammen.*
Durch Synergien ergeben sich

> eine verklurzte Gesamtbauzeit

» weniger Kosten

e
%
s,
it

» geringere Einschrankungen fir Burger*innen

Beispiel:

Die Gesamtbauzeit des Kooperationsprojekts betragt ca. 5 Jahre. Hatten alle vier
Kooperationspartner jeweils einzeln gebaut, hatte es ca. 8-10 Jahre gedauert.
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KOOPERATIONSPROJEKT
WELLINGSBUTTELER LANDSTRAIRE

Offentlichkeitsarbeit

Stral3enplanungsunterlagen auf LSBG Internetseite: https://Isbg.hamburg.de/aktuelle-planungen/
Presse- und Medienarbeit

Informationsveranstaltung vor Baubeginn

Schriftliche und Online-Anliegerinformationen vor und wahrend der BaumalRnahmen

Kontakt: Isbgkommunikation@Isbg.hamburg.de
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Diese Folie nur bei Bedarf
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Geplante Bauabschnitte

BA22

e
e

+ Die Malinahme ist in 9 Bauabschnitte unterteilt, im
Wesentlichen orientiert sich die Einteilung an

BA1.2 - : o * Die Lange der GesamtbaumalRnahme betragt etwa 4 km

* In den Bauabschnitten 1.1 bis 1.5 sind alle Leitungstrager

eu: 8 einmiindenden Nebenstralten
. vertreten, in den Abschnitten 2.1 bis 2.4 nur HWW und
! “Onadert SNH sowie der StraRenbau

Hintergrundkarte: © Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, www.geoinfo.namburg.de

Hamburg
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Geplante Verkehrsfiihrung (wird noch gepriift)
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Bauanfang  yqlr. Bauende
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